

PROGRAMME D'IMMOBILISATION DES TOURS EN FOSSE POUR MAINTENANCE

2019	JANVIER					FEVRIER				MARS				AVRIL				
Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Villeneuve	Villeneuve	Villeneuve	Villeneuve			
				Ardoines	Ardoines					Achères	Landy 1/2	Bordeaux	Thionville		Chatillon 3/4	Ourcq		
					Venissieux	Lille									Avignon	Villeneuve TGV 1/2		
					Rennes									Landy 3/4				
						Dijon 2j	Joncherolles	Joncherolles		Dijon 2j	Chatillon 1/2			Dijon 2j				
						Trappes	Trappes			Noisy	Noisy							
2019	MAI					JUIN				JUILLET				AOUT				
Semaines	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
						Venissieux (fosse TC018)												
	Dijon 2j	Villeneuve TGV 3/4	Villeneuve TGV 3/4										Lille	Lille				Rennes
																		Thionville
2019	SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE					
Semaines	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	Venissieux (fosse TC018)																	
		Villeneuve	Trappes	Joncherolles	Dijon 2j		Dijon 2j											
	Ardoines		Noisy					Villeneuve TGV 3/4										
		Chatillon 1/2																
			Bordeaux		Villeneuve TGV 1/2	Villeneuve TGV 1/2	Gerland											
	Thionville	Landy 1/2	Venissieux	Venissieux	Achères	Landy 3/4	Avignon	Avignon										
	Rennes				Chatillon 3/4		Ourcq											